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	Typ
	Príloha

	Názov
	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ 

	Číslo
	P-Sm LV 010 - 13 




	Preberajúca organizácia –

názov a sídlo (pečiatka)


	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ

budovy alebo stavby 

(alebo jej dokončenej časti) 



	Dátum začatia

preberacieho konania

05.09.2017
	Názov budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)
LC Staníkovo I., rekonštrukcia


	Dodávateľ

Združenie – Rekonštrukcia lesných ciest pre LESY SR
EUROVIA SK, a.s. Košice

Doprastav, a.s., Bratislava


	Zodpovedný stavbyvedúci
Stavbyvedúci:
Ing. Branislav Rovňaník, stavbyvedúci
Ing. Ján Chobot, zástupca riaditeľa



	Generálny projektant 
STANIO s.r.o., Komenského č. 7, 949 01 Nitra, Ing. Vladimír Pauer


	Technický dozor investora 
Ing. Roman Hromádka – inžinierska činnosť
Ing. Jozef Burgel – stavebný dozor

	Zmluva o dielo č.:

899/2017/LSR
	Ohlásenie drobnej stavby:
107/2016/108 zo dňa 02.02.2016

	Vydal:

Obec Liptovská Teplička


	Dátum prevzatia staveniska zo zmluvy o dielo

12.06.2017

	Dátum skutočného

začatia prác


	Dátum dokončenia prác

podľa  zmluvy o dielo                12.08.2017, dodatok 31.08.2017

	Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia dodávky

Z dôvodu prác naviac, ale hlavne súbehu dvoch stavieb v predmetnej lokalite, kde súbehom prác na oprave LC Výpad I. a rekonštrukcie LC Staníkovo I. došlo k dopravným obmedzeniam na prísune materiálu. 


	Odchýlky od schváleného projektu a ich dôvody: 

Odchýlky od projektovej dokumentácie neboli.
- Vybudovanie RP DN 600 v km 1,500, rúry dodal objednávateľ, zhotoviteľ vykonal osadenie a vyhotovil čelá priepustu,

- Použilo sa odvedenie vody potrubím DN 300 a čerpanie vody v mieste realizácie RP DN 1000 s tečúcou vodou

- Spevnenie krajníc štrkodrvou bolo navýšené o 1500 m2 (vyrovnávacou vrstvou asfalto-betónu sa výška krajníc zvýšila)
1, Pri
 

	Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami

Práce boli zrealizované v zmysle ZoD a Dodatku č. 1 k ZoD, v súlade s ohlásením drobnej stavby a  akosť vykonaných prác je dobrá.


	Súpis ojedinelých nedorobkov a vád zrejmých pri odovzdaní a prevzatí


	Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a vád


	Termín úplného vyprázdnenia staveniska


	Cena  podľa zmluvy o dielo a dodatkov /bez DPH/ v EUR

	

	Záručná lehota (konečný dátum), t. j. 05.09.2020
36 mesiacov, začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom

	Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto zápisu:


	Vyjadrenie účastníkov konania


	Dátum skončenia preberacieho konania 

05.09.2017

	Zástupcovia dodávateľa
Zástupcovia preberajúcej

organizácie

(Zástupcovia budúceho 

užívateľa )

Ostatní účastníci konania

	Mená a priezviská

Ing. Vladimír Vankúš
Ing. Roman Hromádka
Ing. Jozef Burgel

	Podpisy
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