ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy
WARUNKI ZMIAN W UMOWIE
Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie
w przypadku:
1. Zmiana terminu wykonania umowy:
a) zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie robót (temperatura, opady, wiatr), działania
sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny
sposób poczynić zabezpieczenia,
b) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,
c) opóźnienie w uzyskaniu decyzji z właściwych organów z przyczyn dotyczących ją wydającego, przekroczenia
przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego,
d) zmiana warunków sprzedaży niezależna od Wykonawcy np. opóźnienia w dostawie z zagranicy, kontrola
celna, opóźnienie lub zatrzymanie transportu, opóźnienie transportu wynikające np. z warunków
atmosferycznych, remontów dróg itp.
e) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
f) zmiana przepisów dot. ochrony osób i mienia,
g) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy np. wycofanie
z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo produkowanym modelem
h) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji
projektowej,
i) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp – art. 455.
2. Zmiana zakresu umowy:
a) zmiana modelu wynikająca np. z udokumentowanego braku dostępności danego modelu sprzętu niezależnego
od Wykonawcy np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo
produkowanym modelem o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie niższych niż
zaoferowany w ofercie itp.
b) udokumentowany brak dostępności danego modelu wyposażenia niezależny od Wykonawcy
np. wycofanie z produkcji, zaoferowanie w zastępstwie wycofanego z produkcji modelu – nowo
produkowanym modelem
c) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
d) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp – art. 455.
e) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu/zakresu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
f) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji
projektowej,
3. Zmiana wartości zamówienia:
a) w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie
w drodze ustawowej stawka podatku VAT- będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy,
b) w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
d ) ze względu na zmianę zasad gromadzenia i wysokości wkładów na pracownicze plany kapitałowe,
e) z przyczyn i na warunkach wskazanych w ustawie Pzp – art. 455.
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiany określone w pkt 3 litery od a) do d) zostaną wprowadzone na umotywowany wniosek Wykonawcy
w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki
podatku VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne lub zmianę zasad gromadzenia i wysokości wkładów na pracownicze plany kapitałowe – mają
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
f) konieczność wykonania robót dodatkowych wprowadzonych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2
ustawy Pzp, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca obowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów,
wycenione na bazie normatywnej i wg składników cenotwórczych jak w kosztorysie ofertowym z zastrzeżeniem
lit. h).
g) Zamawiający nie dopuszcza zmian cen w pierwszym półroczu obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem
lit. a) –d).
h) wysokość wynagrodzenia może być waloryzowana nie częściej niż raz na 6 miesięcy, nie wcześniej niż po
upływie pierwszego półrocza realizacji umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na piśmie propozycję
zmiany wynagrodzenia i jego wysokość po waloryzacji. Ewentualny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy
nastąpi po obustronnych negocjacjach przeprowadzonych w oparciu o:
- „wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej” ogłoszony w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego opublikowanego w Monitorze Polskim za rok kalendarzowy poprzedzający
waloryzację, o ile powyższy wskaźnik GUS przekroczy 10% oraz
- szczegółową kalkulację wzrostu wynagrodzenia sporządzoną przez Wykonawcę uzasadniającą wzrost
wynagrodzenia z powodów określonych w lit. a)-c) oraz zmianami cen materiałów wg lit. h).
i) wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
j) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do
wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
k) wprowadzenie zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentacji
projektowej,
l) możliwość zmiany wynagrodzenia w poszczególnych latach – dostosowane do zakresu wykonanych robót oraz
możliwości finansowych Zamawiającego.
4. Inne:
a) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
b) zmiany w dokumentacji projektowej,
c) zmiany osób reprezentujących strony,
d) zmiany formy prawnej którejkolwiek ze stron umowy,
e) zmiany adresowe którejkolwiek ze stron umowy,
f) oczywiste omyłki pisarskie.
5. Z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających
na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,
6. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
7. Z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu
lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
8. Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze stron.
9. Z powodu zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji
stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować
Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy.
Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania prac, wyłączają niedogodności związane
z pogodą, typową dla okresu wykonania prac.
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
Podpis elektroniczny
Niniejszy dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub elektronicznym podpisem osobistym.
UWAGA:
Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.
